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Antecedentes 
 
 La propuesta de gestión de los tres espacios que conforman el ámbito físico de actuación del 
proyecto LIFE+12 ALBUFERA debe de ser debatida entre los socios del proyecto durante el mes de 
diciembre de 2013 para estar aprobada antes del día 31 de dicho mes. De esta forma se podrá iniciar  
el bloque principal de las acciones B, de implementación, y las C, de monitorización. El desarrollo de 
estas acciones se realizará según el cronograma previsto en el proyecto desde el 1 de enero de 2014 
y finalizando en fecha variable, según las acciones, hasta mediados del año 2016. 
  El documento básico de trabajo, independientemente del conocimiento propio que de cada 
espacio tienen los socios, es el informe “Informe de estado inicial y evolución de los Humedales 

Artificiales del Tancat de la Pipa, del Tancat de Milia y del Tancat de l’Illa” entregado a la Comisión 
en fecha 10 de diciembre de 2013 y que fue redactado por el socio coordinador, UPVLC, y revisado y 
corregido, en su caso, por los demás socios. 
 
 
Acción B1. Gestión de la hidráulica. 

 

 Tras la revisión del informe se constata que aunque los tres humedales artificiales no difieren 
notablemente en su morfología, sí lo hacen en cuanto a su capacidad hidráulica y forma de 
distribución de los caudales. Los tres disponen de sectores B (Humedal Artificial de Flujo Superficial) y 
C (lagunas de renaturalización) comparables, aunque dos de ellos disponen de sector A (Humedal 
Artificial de Flujo Subsuperficial).  
 Los tres sistemas pueden tratar aguas del lago de l´Albufera, pero solo el Tancat de Milia y el 
Tancat de l´Illa contemplan la posibilidad de poder recibir agua del tratamiento terciario de EDAR 
(EDAR Albufera Sur y EDAR de Sueca, respectivamente). 
 Algunas características diferenciadoras que pueden ser significativas a la hora de decidir por 
una gestión u otra son: 

• El Tancat de Milia es el único que requiere bombeo tanto para la entrada como para la salida 
del agua. 

• La capacidad hidráulica de los dos sectores A (Tancat de Milia y  Tancat de l´Illa) es muy 
limitada. 

• En el Tancat de l’Illa el agua de entrada puede ir directamente al sector B. 

• Los sectores B de Milia y L’Illa permiten más calado que el Tancat de la Pipa: 40-50 cm frente 
a 20-30 cm. 

• En los Tancats de Pipa y Milia se pueden regular independientemente los niveles en cada 
celda del sector B, pero en el Tancat de L’Illa vienen marcados por la compuerta de la última 
celda de la línea. 

• La concentración de oxígeno de las aguas de l’Albufera varía mucho del día a la noche, por lo 
que si el bombeo de entrada es discontinuo se puede decidir si se desea que entren aguas 
muy oxigenadas, poco oxigenadas o ambas. 

 
Uno de los factores condicionantes de los caudales que van a poder circular por los humedales es 

el hecho de que tengan que ser bombeados desde/hacia l’Albufera, ya que ello conlleva un gasto 
energético que es importante minimizar. 
 
 

•••• Influente 

 
 Como punto de partida, en enero de 2014, los tres sistemas tratarán agua del lago de 
l´Albufera. En el caso del Tancat de la Pipa se tomará desde los barrancos del Poyo y Catarroja, en el 
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caso de Milia desde la propia Albufera y en el caso de l’Illa desde l´Estany de la Plana. Los caudales a 
tratar se establecerán más adelante. 

No obstante, la conexión de los tancats de Milia y l´Illa con las EDAR de Albufera Sur y Sueca, 
respectivamente, una vez entraran en funcionamiento sus tratamientos terciarios para la eliminación 
de fósforo, posibilitaría el tratamiento de sus efluentes en dichos tancats. Esta gestión permitiría 
comparar el funcionamiento de los sistemas de humedales artificiales con aguas de diferente origen 
(las aguas eutróficas de l´Albufera en el Tancat de la Pipa y las aguas depuradas por los tratamientos 
terciarios de las EDAR en los tancats de Milia y l’Illa), evitaría el bombeo del agua a la entrada de 
estos dos  tancats (con los consiguientes ahorros energéticos y reducción de las emisiones de CO2) y 
sería posible aumentar la cargas hidráulicas a tratar. Además, ello implicaría un aporte adicional al 
lago de agua renaturalizada y de muy buena calidad. Pero para ello, es indispensable contar con el 
suministro de caudales desde los tratamientos terciarios de las EDAR de Sueca y Albufera Sur, que a 
día de hoy no se encuentran operativos. 

Se establece dentro del plan de gestión que en cuanto se pueda técnicamente realizar el 
cambio de aportes, este se realice, manteniendo los mismos caudales en los sectores monitorizados 
pero de aguas procedentes de las EDAR. 

 
 

•••• Parámetros hidráulicos 

 
Con el fin de facilitar la comparación de resultados, se homogeneizarán, dentro de las 

posibilidades, los factores de operación de los tres sistemas. Se fijará una carga hidráulica superficial 
(CHS) igual para los sectores B (flujo superficial) de los tres humedales artificiales y se variará el 
tiempo de retención hidráulica (TRH) modificando los calados. 
 Un valor de CHS que podría resultar adecuado es el de 0.06 m3 m-2 d-1. Esta CHS se ha 
decidido a partir de los resultados obtenidos en los años previos de funcionamiento del Tancat de la 
Pipa, con resultados satisfactorios para la gestión del sistema. Sin embargo, la aplicación de esta CHS 
a la totalidad de los tres sistemas implica algunos inconvenientes:  

- El caudal a ingresar en los sistemas Milia e Illa es superior a la capacidad hidráulica del sector 
A, y por tanto, este desbordaría. 

- El consumo energético de bombeo para la entrada y salida de agua de Milia e Illa es muy 
elevado. 
 
Por ello, se compartimentarán los tancats, de modo que en algunos sectores se trabajará con 

la CHS de 0.06 m3 m-2 d-1, mientras que en otros la CHS será menor. Los sectores en los que se 
aplicará esta CHS son:  

- Tancat de la Pipa: fp durante el año 2014 y en FG durante el año 2015.  
- Tancat de Milia: sectores B1E y B2E. 
- Tancat de l´Illa: sectores B31, B32 y B33. 

 
Los parámetros hidráulicos y los caudales a ingresar en cada sector de los sistemas son: 
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 Tabla 1. Parámetros hidráulicos a implementar en cada uno de los sistemas. 

 
 

• Flujo del agua en cada sistema 

 

En el Tancat de la Pipa el agua entrará tanto desde el Barranco del Poyo (BP) como desde la 
Acequia del Puerto de Catarroja (APC), y se repartirá por el canal norte de distribución. Desde el BP 
se aportará el 40% del caudal, mientras que desde la APC se aportará el 60%. El motivo de distribuir 
irregularmente los aportes es debido a que se ha comprobado que por motivos de nivelación el 
caudal que se puede aportar desde el BP es sensiblemente menor. Desde el canal norte de 
distribución el agua ingresará al subsector F4, fp (fp1, fp2 y fp3, respectivamente) y FG (FG1, FG2 y 
FG3, respectivamente). Tras el paso por el sector B, el agua fluirá hasta el canal central de 
distribución y entrará a las dos lagunas del sector C (laguna educativa y laguna de reserva). 
Finalmente, se recogerá el agua en el canal de salida y se bombeará al lago de l´Albufera. 

 
En el Tancat de Milia el agua se bombeará desde l´Albufera hasta el canal de reparto del 

sector A, entrará a las 18 celdas que forman dicho sector y pasará al canal de drenaje. Las 
compuertas de dicho canal permanecerán abiertas y reguladas de modo que los caudales de entrada 
a B1E, B1C y B1O sean los establecidos en la Tabla 1. El agua accederá posteriormente al sector B2, se 

Humedal 

artificial 

Carga 

hidráulica 

superficial 

(m
3
m

-2
d

-1
 ) 

Caudal 

(m
3
/d) 

Caudal  

(l/s) 

Calado  

(m) 

Volumen  

(m
3
) 

Tiempo de 

retención 

hidráulica 

(d) 

Tancat de la Pipa       

2014       

fp 0.060 877.9 10.1 0.2 2926.5 3.3 

FG 0.031 1535.8 17.8  0.2 9791.2 6.4 

F4 0.115 2937.4 34.0 0.2 5119.3 1.7 

TOTAL  5351.1 61.9    

2015       

fp 0.030 439.0 5.1 0.2 2926.5 6.7 

FG 0.060 2937.4 34.0 0.2 9791.2 3.3 

F4 0.115 2937.4 34.0 0.2 5119.3 1.7 

TOTAL  6313.7 73.1    

 

Tancat de Milia       

2014, 2015       

BE 0.060 2883.0 33.4 0.3 14415 5.0 

BC 0.005 247.6 2.9 0.1 4951 20.0 

BO 0.005 259.1 3.0 0.1 5183 20.0 

TOTAL  3389.7 39.3    

 

Tancat de l’Illa       

2014, 2015       

B1+B2 0.010 389.3 4.5 0.4 15338.8 39.4 

B3 0.060 1557.2 18.0 0.4 10381.2 6.7 

B4 0.015 389.3 4.5 0.4 10093.2 25.9 

TOTAL  2335.8 27.0    
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recogerá en el canal de drenaje y entrará a la laguna del sector C. Finalmente, se bombeará el agua 
desde la laguna hasta l´Albufera. 

 
En el Tancat de L´Illa se bombeará el agua desde l´Estany de la Plana hasta el sector B.  El 

sector A no se va a emplear como elemento de tratamiento de aguas debido a las importantes 
pérdidas que representa en su zona más oriental. Este sector se rellenará periódicamente para 
mantener su vegetación. Al sector B31 entrarán directamente los 2335.8 m3/d, de los cuales un 
33.33% se transferirá por partes iguales a los sectores B21 y B41. Dicha distribución será obtenida 
mediante la actuación en las compuertas de salida de los subsectores B23 y B43, regulándolas de 
manera que salga el caudal establecido. El agua fluirá hasta llegar a las últimas celdas del sector B y 
pasará a la laguna del sector C. Desde la laguna el agua saldrá por gravedad hacia l´Estany de la 
Plana, excepto en los casos en los que sea necesario, que se vaciará mediante bombeo.  

 
 

•••• Régimen de funcionamiento y bombeos 

 
El Tancat de la Pipa funcionará en régimen continuo. Las entradas desde el BP y la APC se 

producirán por gravedad y serán constantes en el tiempo. El caudal de salida se bombeará de modo 
discontinuo, adaptándose al nivel de la lámina de agua en el pozo de bombeo. En la actualidad, el 
régimen de marcha-paro es de un arranque de bombas cada 22.5 minutos y 7.5 minutos de duración 
de bombeo. Por otra parte, queda a criterio del explotador de la instalación (el socio cofinanciador 
Confederación Hidrográfica del Júcar) la opción de bombear de manera continua durante el día o la 
noche. En el caso de bombeo continuo la duración del bombeo sería de unas seis horas. Se puede 
considerar que en ese caso el régimen de extracción de agua no va a influir en los resultados 
mientras que el consumo energético sí se va a ver reducido al no producirse tantos arranques de 
bombas. También se tendrá en cuenta la tarifa eléctrica contratada con el fin de optimizar el coste 
económico del consumo eléctrico.  

 
En el Tancat de Milia tienen que entrar en una semana 23728 m3 de agua, lo cual, al caudal 

mínimo de 400 m3/h supondría 59.5 horas de funcionamiento de una bomba. Este Tancat operará de 
modo discontinuo y de forma manual, ya que la automatización del bombeo de caudal de entrada no 
está disponible.  Cuando funciona una de las bombas el caudal es de 400 m3/h, mientras que con dos 
bombas es de 600 m3/h. Con esta situación se propone el siguiente régimen de operación: 

- Llenado: La propuesta inicial es hacerlo de lunes a viernes, durante 7 h al día; las tres 
primeras horas será con el caudal de 600 m3/h, mientras que las cuatro restantes serán con  
400 m3/h (1 bomba). Esto significa que entrará un caudal diario de 3400 m3 /d en cinco días, 
esto es 17000 m3 a la semana. Como aún quedarían 6728 m3 a introducir durante la semana, 
podría considerarse como alternativa bombear adicionalmente por las noches. El 
inconveniente es que al ser el bombeo manual, cada noche debería bombearse durante 16 
horas a un caudal de 400 m3/h (desde las 18:00 hasta las 10:00 del día siguiente). Una 
propuesta es hacer funcionar una bomba a 400 m3/h durante 16 horas las noches de los 
lunes, martes y jueves y completar las 59 horas de bombeo con un bombeo matinal de 5.5 
horas el propio lunes y 6.0 horas el viernes (de 10:00 a 15:30).  

- Vaciado: Bombeo automático en función de los niveles con un caudal de  400 m3/h (1 
bomba). 
Si en algún momento fuera posible automatizar el sistema de bombeo, el régimen de 

operación sería:  
- Llenado: de lunes a domingo, durante 8.5 h al día, con un caudal de 400 m3/h (1 bomba). 
- Vaciado: de lunes a domingo, durante la noche. Bombeo durante 8.5 h, con un caudal de  400 

m3/h (1 bomba). 
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El Tancat de L´Illa también operará de modo discontinuo y manual.  El régimen de operación 

será el siguiente: 
- Llenado: de lunes a viernes, durante 8.3 h al día, con un caudal de  400 m3/h. 
- Vaciado por gravedad, en función del nivel que alcance el sector C. 

Si en algún momento fuera posible automatizar el sistema de bombeo, el régimen de 
operación sería:  

- Llenado: de lunes a domingo, durante 6 h al día, con un caudal de  400 m3/h. 
- Vaciado: Vaciado por gravedad, en función del nivel que alcance el sector C. 

En los casos en que se considere necesario, el bombeo de salida desde el sector C se realizará 
mediante bombeo. 

 
 

Acción B2. Gestión de la vegetación. 

 

El plan de gestión de la vegetación se ha desarrollado desde una visión conjunta y comparativa de los 
tres sistemas Pipa, Milia  e Illa. No obstante, para facilitar su descripción, las distintas actividades de 
gestión (plantación, siega y fangueo) se presentan estructuradas para los distintos tancats. Se 
muestran divididas entre los dos años de funcionamiento y especificando por separado la vegetación 
helófita y las macrófitas sumergidas. 
 

Año 2014: vegetación helófita. 

 

Tancat de la Pipa: plantación 
 
Dónde 
Celdas FG1 (1.4 Ha), FG2 (1.8 Ha),  y FG3 (0.25 Ha). 
Se han escogido estas parcelas por ser las que actualmente se encuentran menos vegetadas, y por lo 
tanto necesitan aumentar la densidad de biomasa. En la celda FG3 se realizará una plantación parcial, 
únicamente en la zona con menor densidad.  
 
Cuándo 
Las celdas FG1, FG2 y FG3 se plantarán del 15 de junio al 31 de julio de 2014. Tras la plantación se 
mantendrán las parcelas secas hasta mediados de diciembre de 2014, para que en esas fechas se 
reestablezca el flujo normal de agua y a principios de enero de 2015 ya esté el sistema FG en 
funcionamiento normal. Durante el período de secado, únicamente se regarán estos subsectores 
para suplir las necesidades hídricas de la vegetación.  
Este momento de plantación es el adecuado para la biología de la planta. Además, coincidirá con el 
final de la temporada de cría de aves, aprovechando los momentos de máxima insolación para 
favorecer el secado de la parcela. En esta época el arrozal estará inundado y supondrá una 
importante fuente de alimento para las aves.  
El posterior secado de las parcelas favorecerá la colonización de la vegetación y evitará la presión de 
las aves acuáticas durante el período crítico, que comprende desde la siega del arroz hasta la 
perelloná (del 15 de septiembre al 10 de octubre, aproximadamente). 
 
 
Qué 
Se plantarán con Iris pseudacorus  (20%), Phragmites australis (60%) y una combinación de las 
siguientes especies: Claudium mariscus, Scirpus holoschoenus, Esparganium erectum, Scirpus 
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tabernemontanii, Juncus maritimus. Las proporciones de todas estas especies podrá variar según la 
disponibilidad de producción en el Centro de Experimentación e Investigaciones Piscícolas CEIP “El 
Palmar”.  
Con esta plantación se creará un hábitat diverso que favorecerá la biodiversidad. 
 
Cómo 
Los servicios de Devesa Albufera y de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 
de la Generalitat Valenciana, proporcionarán gran parte de las plantas de las siguientes especies: Iris 
pseudacorus, Claudium mariscus, Scirpus holoschoenus, Esparganium erectum, Scirpus 
tabernemontanii, Juncus maritimus. El resto de plantas se obtendrán de otras zonas del Tancat de la 
Pipa (canales perimetrales, zonas adyacentes, etc.) por duplicación de plantas (Iris pseudacorus, 
Phragmites australis y Esparganium erectum). Se extraerá la planta por arranque mediante máquina 
excavadora y se plantará a mano. 
Dos semanas antes de la plantación se secará la parcela para posibilitar el desarrollo normal de las 
actividades en las celdas. 
De las tres celdas FG, dos de ellas se plantarán a razón de una planta cada dos metros cuadrados 
mientras que la tercera se plantará en forma de macizos dispersos. Este marco de plantación 
permitirá comprobar si los macizos dispersos mejoran el hábitat para la avifauna frente a una 
cobertura homogénea de plantas.   
 
Tancat de la Pipa: siega 
 
Dónde 
En el año 2014, únicamente se segará la celda fp3 (0.59 Ha), por ser la que actualmente se encuentra 
más vegetada. 
 
Cuándo 
El momento para la siega se estima oportuno al final de la temporada de cría de aves. Por ello se 
segará entre el 1 y el 15 de agosto. Dos semanas antes de la siega se empezará a secar la celda para 
que se puedan llevar a cabo dichas labores. Tras la siega, la parcela se mantendrá seca durante una 
semana y será inundada a la semana siguiente.  
 
Cómo 
Se desbrozará de forma manual, o con máquina desbrozadora acuática. 
Mientras dure este proceso, las celdas fp1 y fp2 seguirán inundadas, evacuándose el caudal desde 
fp2 a la acequia lateral a través de una compuerta. 

 
Tancat de la Pipa: fangueo 

 

Dónde 
La mitad de la celda FG2 (0.9 Ha). 
 
Cuándo 
Del 15 al 30 de junio, previo a la plantación. Entre el fangueo y la plantación se dejará la parcela seca 
durante unas semanas. De esta forma se podrá comparar si la germinación de semillas es superior a 
la de un secado sin fangueo. 
 
Qué 
Phragmites australis y Typha domingensis. 
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Cómo 
Se realizará con tractor fangueador. 
 
Tancat de Milia: plantación 
 
Dónde 
Se plantarán las celdas B1C (1 Ha), B2C (1.5 Ha)  y B2O (1.5 Ha). Aunque la superficie de las parcelas 
es mayor que la que se contempla en esta acción, el área de plantación se ha ajustado para obtener 
la máxima densidad de vegetación, de acuerdo a la estimación de plantas disponibles.  
 
Cuándo 
Durante los meses de junio y julio.  
Tras la plantación se mantendrán las celdas secas durante como mínimo un mes, y durante este 
período se regarán a manta según las necesidades hídricas de la planta. 
 
Qué 
Las especies y abundancias a plantar son las siguientes: 
Phragmites australis (60%) 
Iris pseudacorus (20%) 
Cladium mariscus (10%) 
Juncus spp. (6%) 
Scirpus spp. (4%) 
 
Cómo 
Previo a la plantación se vaciarán de agua las parcelas. 
Se plantará un pie en cada dos metros cuadrados, en una superficie total de 4 Ha. 
Los servicios de Devesa Albufera y de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 
de la Generalitat Valenciana, proporcionarán gran parte de las plantas. Las plantas que no puedan 
proporcionar estos servicios (Phragmites australis) se obtendrán por transplante de otras zonas del 
Parque Natural de l´Albufera. Las plantas se obtendrán por arranque con máquina excavadora y se 
plantarán a mano.  
 
Tancat de Milia: siega 

 

Dónde 
Las siegas se realizarán en B1E, B2E, B2C, B1O y B2O en una superficie total de 3,5 Ha. Se realizará 
una siega selectiva, de tal forma que únicamente se retirará la enea. En parcelas donde sólo haya 
enea la siega se realizará en mosaico para favorecer la circulación del agua y la creación de claros 
para refugio de la avifauna. 
 
Cuándo 
Se segarán a finales de agosto/septiembre de 2014. Tras la siega, se dejará  la parcela seca durante 
un mes y se regará a manta según la necesidad de la planta.  
 
Qué 
Typha spp.  
 
Cómo 
La siega se realizará con desbrozadora manual o medios mecánicos.  
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Tancat de Milia: fangueo 

 

Dónde 
Se realizará en 3 Ha del sector B2C. 
 
Cuándo 
Durante el mes de marzo de 2014. Tras el fangueo se dejará la parcela seca durante un mes, mínimo. 
 
Qué 
Typha spp.  
 
Cómo 
El fangueo se llevará a cabo con tractor fangueador. 
 

Tancat de l´Illa: plantación 
 
Dónde 
Se plantarán las celdas B41, B42 y B43.  
Aunque la superficie de las parcelas es mayor que la que se contempla en esta acción, el área de 
plantación se ha ajustado para obtener la máxima densidad de vegetación, de acuerdo a la 
estimación de plantas disponibles.  
 
Cuándo 
Durante los meses de junio y julio.  
Tras la plantación se mantendrán las celdas secas durante como mínimo un mes, y durante este 
período se regarán a manta según las necesidades hídricas de la planta. 
 
Qué 
Phragmites australis (60%) 
Iris pseudacorus (20%) 
Cladium mariscus (10%) 
Juncus spp. (6%) 
Scirpus spp. (4%) 
 
Cómo 
Previo a la plantación se vaciarán de agua las parcelas. 
Se plantará un pie  en cada 2 metros cuadrados, en una superficie total de 2 Ha. 
Los servicios de Devesa Albufera y de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 
de la Generalitat Valenciana, proporcionarán gran parte de las plantas. Las plantas que no puedan 
proporcionar estos servicios (Phragmites australis) se obtendrán por transplante de otras zonas del 
Parque Natural de l´Albufera. Las plantas se obtendrán por arranque con máquina excavadora y se 
plantará a mano.  
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Tancat de l´Illa: siega 

 

Dónde 
Las siegas se realizarán en el subsector B3 y B2. Se llevará a cabo una siega selectiva, de tal forma 
que únicamente se retirará la enea. En parcelas donde sólo haya enea la siega se realizará en 
mosaico para favorecer la circulación del agua y la creación de claros para refugio de la avifauna. 
 
Cuándo 
 Se segarán en agosto/septiembre de 2014. Tras la siega, se dejará  la parcela seca durante un mes y 
se regará a manta según la necesidad de la planta.  
 
Qué 
Typha spp.  
 
Cómo 
La siega se realizará con desbrozadota manual o medios mecánicos.  
 
Tancat de l´Illa: fangueo 

 

Dónde 
Se realizará en 2 Ha distribuidas dentro del sector C. 
 
Cuándo 
Durante el mes de marzo de 2014. Tras el fangueo se dejará la parcela seca durante un mes, mínimo. 
 
Qué 
Typha spp.  
 
Cómo 
El fangueo se llevará a cabo con tractor fangueador. 

 

Año 2014: macrófitas sumergidas. 

 

Con esta actividad se pretende mejorar la cobertura de vegetación acuática sumergida en las zonas 
inundadas (lagunas y canales) de los tres humedales artificiales. Esta acción también permitirá el 
estudio de la relación existente entre el crecimiento de las diferentes especies de plantas y factores 
tales como la calidad del agua y el efecto de la depredación de la comunidad de aves, peces y 
cangrejos presentes en las aguas. 
 

Tancat de la Pipa: plantación 
 
Dónde 
Se actuará en el sector C (Laguna Educativa y Laguna de Reserva) y el canal de salida de ambas 
lagunas.  
 
Cuándo 
La plantación se realizará en primavera de 2014.  
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Qué 
Las especies escogidas son la siguientes: Myriophyllum spicatum, Ceratopyllum demersum, 
Potamogeton pectinatus, Potamogeton nodosus y Zannichellia peltata, principalmente. Éstas son las 
especies presentes en las comunidades de macrófitos sumergidos del Parque Natural de l´Albufera, y 
serán facilitadas por el CEIP “El Palmar”. 
 
Cómo 
Se realizarán plantaciones de las mismas especies en las dos lagunas, en recintos cerrados de 2x2 m. 
Se ubicarán 11 recintos por laguna con vegetación localizada en contenedores biodegradables 
(aproximadamente 30 plantas por recinto) y se colocarán 4 recintos vacíos en los que se controlará la 
colonización espontánea en ambas lagunas.  
En el canal de salida se ubicarán dos recintos de mayor superficie, coincidiendo con las zonas de 
mayor corriente. 
Mensualmente se realizará el seguimiento de la presencia y la cobertura en cada recinto.  
 
Tancat de la Pipa: fangueo y laboreo 
 
Dónde 
Se actuará en la Laguna Educativa. 
 
Cuándo 
Febrero, marzo y abril de 2014. 
 
Cómo 
La laguna se secará al inicio del mes de febrero,. La laguna continuará seca durante los meses de 
marzo y abril, período durante en el cual se llevará a cabo el laboreo de los sedimentos mediante un 
tractor fangueador. 
 
Tancat de la Milia: plantación 
 
Dónde 
Se actuará en el sector B, C y en los canales. 
 
Cuándo 
La plantación se realizará en primavera de 2014.  
 
Qué 
Las especies escogidas son la siguientes: Myriophyllum spicatum, Ceratopyllum demersum, 
Potamogeton pectinatus, Potamogeton nodosus y Zannichellia peltata, principalmente. Éstas son las 
especies presentes en las comunidades de macrófitos sumergidos del Parque Natural de l´Albufera, y 
serán facilitadas por el CEIP “El Palmar”. 
 
Cómo 
Se realizarán plantaciones en recintos cerrados de 2x2 m. Se colocarán 20 recintos con vegetación 
localizada en contenedores biodegradables (aproximadamente 30 plantas por recinto) y 8 recintos 
vacíos de 1x1m.  
Canal A-B: 2 llenos 1 vacío 
Sector B1O: 1 lleno 
Canal B1-B2: 2 llenos 1 vacío 
Sector B2O: 1 lleno 1 vacío 
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Canal B2-C: 2 llenos 1 vacío 
Sector C: 10 llenos 4 vacíos 
 
Mensualmente se realizará el seguimiento de la presencia y la cobertura en cada recinto.  
 
 
Tancat de l´Illa: plantación 
 
Dónde 
Se actuará en el sector C y en el subsector B31 (en la zona con menor densidad de vegetación). 
 
Cuándo 
La plantación se realizará en primavera de 2014.  
 
Qué 
Las especies escogidas son la siguientes: Myriophyllum spicatum, Ceratopyllum demersum, 
Potamogeton pectinatus, Potamogeton nodosus y Zannichellia peltata, principalmente. Éstas son las 
especies presentes en las comunidades de macrófitos sumergidos del Parque Natural de l´Albufera, y 
serán facilitadas por el CEIP “El Palmar”. Además, en el subsector B31 se realizarán siembras de 
Ranunculus peltatus acompañando a las plantaciones de helófitos. 
 
Cómo 
Previamente a la plantación del sector C se procederá al secado de la laguna (marzo y abril de 2014). 
Se realizarán plantaciones en recintos cerrados de 2x2 m. Se colocarán 12 recintos con plantas, 
localizadas en contenedores biodegradables, y  6 recintos vacíos.  
En el subsector B31 se ubicarán dos recintos con plantas. Previamente, durante el mes de febrero, se 
habrá secado y fangueado dicha celda, y durante los meses de marzo y abril habrá permanecido seca 
y se habrá llevado a cabo el laboreo de la misma. 
 
B3.1: 2 llenos 1 vacío 
B3.3: 1 lleno 1 vacío 
C: 9 llenos 4 vacíos 
 
Mensualmente se realizará el seguimiento de la presencia y la cobertura en cada recinto.  
 
 

Año 2015: vegetación helófita. 

 

Tancat de la Pipa: replantación 
 
Dónde 
Celdas fp2.  
Celdas F1G, F2G y F3G 
 
Cuándo 
Las parcelas fp2, F1G, F2G y F3G se plantarán del 15 al 31 de julio de 2015. Tras la plantación se 
secará la parcela hasta finales de diciembre de 2015.  
La celda fp1 actuará como parcela control y en ella no se llevará a cabo ningún tipo de 
mantenimiento durante los dos años. 
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Qué 
La parcela fp2 se plantará al 70% con Iris pseudacorus y al 30% con Cladium mariscus. 
Las parcelas F1G, F2G y F3G se replantarán para sustituir las marras del año 2014, con una cantidad 
de plantas del 30 % de la plantación inicial del 2014. 
 
Cómo 
Se plantarán las plantas en fp2 a razón de una planta cada dos metros cuadrados. Se realizará la 
reposición de marras en F1G, F2G y F3G. Los servicios de Devesa Albufera y de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de la Generalitat Valenciana, proporcionarán gran 
parte de las plantas. El resto (Iris pseudacorus y Phragmites australis) se obtendrán de otras zonas 
del Tancat de la Pipa. Se extraerá la planta por arranque mediante máquina excavadora y se plantará 
a mano. 
Dos semanas antes de la plantación se secará la parcela para posibilitar el desarrollo normal de las 
actividades en las celdas. 
 
Tancat de la Pipa: Siega 

 
Dependiendo de la cobertura vegetal obtenida en algunas parcelas, se puede considerar la necesidad 
de segar en 2015. 
 
Dónde 
0,9 Ha de la parcela F3G, en la zona de máxima cobertura 
 
Cuando 
Diciembre 2015 
 
Qué 
Phragmites australis, Typha domingensis, Iris pseudacorus, Cladium mariscus 
 
Cómo 
La siega se realizará con desbrozadora manual o medios mecánicos 
 
 
Tancat de Milia: replantación 
 
Dónde 
Celdas B. Las parcelas a replantar dependerán del estado de la vegetación en el momento de la 
actuación. 
 
Cuándo 
La plantación se llevará a cabo durante los meses de junio-julio de 2015. Posteriormente se 
mantendrán las parcelas secas durante como mínimo un mes y se regarán a manta según las 
necesidades de las plantas. Se confirmará según los resultados obtenidos en 2014. 
 
Qué 
Iris pseudacorus, Phragmites australis, Claudium mariscus, Scirpus holoschoenus, Esparganium 
erectum, Scirpus tabernemontanii, Scirpus palustris, Juncus maritimus. Se replantará un 30% del 
número total de plantas plantadas en 2014. 
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Cómo 
Se realizará la reposición de marras. Los servicios de Devesa Albufera y de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de la Generalitat Valenciana, proporcionarán gran 
parte de las plantas. El resto de plantas que no puedan suministrar estos servicios (Phragmites 
australis) se obtendrán de otras zonas del Parque Natural. Se extraerá la planta por arranque 
mediante máquina excavadora y se plantará a mano. 
Dos semanas antes de la plantación se secará la parcela para posibilitar el desarrollo normal de las 
actividades en las celdas.  
 
Tancat de Milia: Siega 

 
Dependiendo de la cobertura vegetal obtenida en algunas parcelas, se puede considerar la necesidad 
de segar en 2015. 
 
Dónde 
En B1E, B2E, B2C,  y B2O en una superficie de 3,5 Ha, en las zonas de máxima cobertura 
 
Cuando 
Septiembre 2015 
 
Qué 
Phragmites australis, Typha domingensis, Iris pseudacorus, Cladium mariscus 
 
Cómo 
La siega se realizará con desbrozadora manual o medios mecánicos 
 
 
Tancat de l´Illa: replantación 
 
Dónde 
Celdas B. Las parcelas a replantar dependerán del estado de la vegetación en el momento de la 
actuación. 
 
Cuándo 
La plantación se llevará a cabo durante los meses de junio-julio de 2015. Posteriormente se 
mantendrán las parcelas secas durante como mínimo un mes y se regarán a manta según las 
necesidades de las plantas. Se confirmará según los resultados obtenidos en 2014. 
 
Qué 
Iris pseudacorus, Phragmites australis, Claudium mariscus, Scirpus holoschoenus, Esparganium 
erectum, Scirpus tabernemontanii, Scirpus palustris, Juncus maritimus. Se replantará un 30% del 
número total de plantas plantadas en 2014. 
 
Cómo 
Se realizará la reposición de marras. Los servicios de Devesa Albufera y de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de la Generalitat Valenciana, proporcionarán gran 
parte de las plantas. El resto de plantas que no puedan suministrar estos servicios (Phragmites 
australis) se obtendrán de otras zonas del Parque Natural. Se extraerá la planta por arranque 
mediante máquina excavadora y se plantará a mano. 
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Dos semanas antes de la plantación se secará la parcela para posibilitar el desarrollo normal de las 
actividades en las celdas. 
 
Tancat de Milia: Siega 

 
Dependiendo de la cobertura vegetal obtenida en algunas parcelas, se puede considerar la necesidad 
de segar en 2015. 
 
Dónde 
En el subsector B3 en una superficie de 2,5 Ha, en las zonas de máxima cobertura 
 
Cuando 
Septiembre 2015 
 
Qué 
Phragmites australis, Typha domingensis, Iris pseudacorus, Cladium mariscus 
 
Cómo 
La siega se realizará con desbrozadora manual o medios mecánicos 
 

Año 2015: macrófitas sumergidas. 

 

Tancat de la Pipa: replantación 
 
Dónde 
Se actuará en el sector C (Laguna Educativa y Laguna de Reserva) y el canal de salida de ambas 
lagunas.  
 
Cuándo 
La plantación se realizará en primavera de 2015.  
 
Qué 
Myriophyllum spicatum, Ceratopyllum demersum, Potamogeton pectinatus, Potamogeton nodosus y 
Zannichellia peltata, principalmente.  
 
Cómo 
En base a los resultados obtenidos durante el primer año, se ampliarán y/o repondrán recintos según 
necesidad y disponibilidad.  
Se procederá a la ampliación de la superficie de los recintos en los que la cobertura vegetal sea 
elevada, para favorecer la colonización de mayor superficie y la producción de semillas. 
Los recintos que presenten una escasa cobertura vegetal pasarán a ser replantados. 
 
Tancat de Milia:  replantación 
 
Dónde 
Se actuará en el sector C y en los canales. 
 
Cuándo 
La plantación se realizará en primavera de 2015.  
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Qué 
Myriophyllum spicatum, Ceratopyllum demersum, Potamogeton pectinatus, Potamogeton nodosus y 
Zannichellia peltata, principalmente.  
 
Cómo 
Se procederá a la ampliación de la superficie de los recintos en los que la cobertura vegetal sea 
elevada, para favorecer la colonización de mayor superficie y la producción de semillas. 
Los recintos que presenten una escasa cobertura vegetal pasarán a ser replantados. 
 
Tancat de l´Illa:  replantación 
 
Dónde 
Se actuará en el sector C y en el subsector B31 y B33. 
 
Cuándo 
La plantación se realizará en primavera de 2015.  
 
Qué 
Myriophyllum spicatum, Ceratopyllum demersum, Potamogeton pectinatus, Potamogeton nodosus y 
Zannichellia peltata, principalmente.  
 
Cómo 
Se procederá a la ampliación de la superficie de los recintos en los que la cobertura vegetal sea 
elevada, para favorecer la colonización de mayor superficie y la producción de semillas. 
Los recintos que presenten una escasa cobertura vegetal pasarán a ser replantados. 
 
A continuación se presenta un cronograma de las actividades a realizar en la gestión de la vegetación 
de los tres sistemas:  
 

Tancat de la Pipa 

 

- Helófitos 

Tabla 2. Cronograma de gestión de la vegetación helófita en el Tancat de la Pipa durante el año 2014. 

2014 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

FG1             P                 

FG2             F P               

FG3                 P              

fp1                               

fp2                               

fp3                   Si           
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Tabla 3. Cronograma de gestión de la vegetación helófita en el Tancat de la Pipa durante el año 2015. 

2015 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

FG1                           

FG2                          

FG                           

fp1                           

fp2               P           

fp3                          Si? 

 
 

- Macrófitas sumergidas 

Tabla 4. Cronograma de gestión de las macrófitas sumergidas en el Tancat de la Pipa durante el año 2014. 

2014 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

LE   V + F Se + L P       

LR         P       

Canales salida lagunas     P       

 

Tabla 5. Cronograma de gestión de las macrófitas sumergidas en el Tancat de la Pipa durante el año 2015. 

2015 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

LE     A + R                 

LR     A + R                

Canales salida lagunas   A + R         
LE: laguna educativa; LR: laguna de reserva. 

 

 

Tancat de Milia 

 

- Helófitos 
 

Tabla 6. Cronograma de gestión de la vegetación helófita en el Tancat de Milia durante el año 2014. 

2014 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

B1E          Si    

B2E          Si    

B1C      P P      

B2C   F   P P  Si    

B1O              

B2O      P P  Si    
 

 

 

 

 

 
Tabla 7. Cronograma de gestión de la vegetación helófita en el Tancat de Milia durante el año 2015. 
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2015 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

B1E               Si       

B2E               Si       

B1C           P P          

B2C           P P   Si       

B1O                      

B2O           P P   Si?       

 
- Macrófitas sumergidas 

Tabla 8. Cronograma de gestión de las macrófitas sumergidas en el Tancat de Milia durante el año 2014. 

2014 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Sector C         P             

Canales A,B,C         P            
 

Tabla 9. Cronograma de gestión de las macrófitas sumergidas en el Tancat de Milia durante el año 2015 

2015 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Sector C     A + R                 

Canales A,B,C     A + R                

 
 
 
Tancat de l´Illa 

 

- Helófitos 

Tabla 10. Cronograma de gestión de la vegetación helófita en el Tancat de l´Illa durante el año 2014. 

2014 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

C   F          

B1         Si      

B21          Si      

B22          Si      

B31          Si      

B32          Si     

B33          Si      

B41       P P        

B42       P P       

B43       P P        
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Tabla 11. Cronograma de gestión de la vegetación helófita en el Tancat de l´Illa durante el año 2015. 

2015 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

B1      P P      

B21      P P      

B22      P P      

B31      P P      

B32      P P      

B33      P P      

B41      P P      

B42      P P      

B43      P P      

 
- Macrófitas sumergidas 
 

Tabla 12. Cronograma de gestión de las macrófitas sumergidas en el Tancat de l´Illa durante el año 2014. 

2014 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

Sector C  Se Se + L  P       

 B31     P       

B33     P       

 

Tabla 13. Cronograma de gestión de las macrófitas sumergidas en el Tancat de l´Illa durante el año 2015. 

2015 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Sector C       P             

B31      P             

B33    P       
V: vaciado; F: fangueo; Si: siega; Se: secado; L: laboreo; P: plantación; A: ampliación; R: reposición. Celdas 
azules: inundadas; Celdas grises: secas. 

 

 

Acción C1. Monitorización del impacto de la gestión sobre la calidad del agua y sedimentos. 

 
Actividad 1. Control de la calidad del agua.  

 
Dentro de esta actividad se engloba el análisis de los parámetros físico-químicos, el recuento de 
fitoplancton y zooplancton y el muestreo de macroinvertebrados acuáticos. 
 

• Parámetros físico-químicos. 

Dónde 
Se monitorizarán ocho puntos en cada uno de los sistemas. Los puntos a muestrear son los 
siguientes:  

- Tancat de la Pipa 
Tal como se ha descrito, el subsector FG permanecerá seco entre julio-diciembre de 2014, y 
fp permanecerá seco entre julio-diciembre de 2015. Por lo tanto, los puntos de muestreo 
serán los siguientes (Figura 1):   
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P2 

P6 

P5 

P4 

P3 

P1 

P7 

P8 

P2 

P6 

P5 

P4 
P3 

P1 

P7 

P8 

P1: Punto de entrada de agua al Tancat de la Pipa desde Barranco del Poyo. 
P2: Punto de entrada de agua al Tancat de la Pipa desde Puerto de Catarroja. 
P3:  Durante el año 2014, punto de entrada de agua al subsector fp. 

Durante el año 2015, punto de entrada de agua al subsector FG. 
P4 y P5: Durante el año 2014, dos puntos intermedios en subsector fp. 

 Durante el año 2014, dos puntos intermedios en subsector FG. 
P6:  Durante el año 2014, punto de salida del subsector fp. 

Durante el año 2014, punto de salida del subsector FG. 
P7: Punto de entrada a la laguna de reserva. 
P8: Punto de salida de la laguna de reserva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Puntos de muestreo para el análisis físico-químico en el Tancat de la Pipa, en los años 2014 y 2015, 
respectivamente. 

- Tancat de Milia (Figura 2): 
P1: Punto de entrada de agua al Tancat de Milia desde l’Albufera. Entrada al sector A. 
P2, P3 y P4: Puntos de entrada de agua a los sectores B1E, B1C y B1O. 
P5: Punto de salida del sector B1E. 
P6: Punto de salida del sector B2E. 
P7: Punto de entrada a la laguna del sector C. 
P8: Punto de salida de la laguna del sector C. 
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Figura 2. Puntos de muestreo para el análisis físico-químico en el Tancat de Milia. 

 
- Tancat de l´Illa (Figura 3): 

P1: Punto de entrada de agua al Tancat de L’Illa desde l’Estany de la Plana. Entrada al 
sector B31. 
P2 y P3: Puntos de salida de los sectores B31 y B41. 
P4 y P5: Puntos de salida de los sectores B32 y B42. 
P6 y P7: Puntos de salida de los sectores B33 y B43. 
P8: Punto de salida del sector C al Estany de la Plana. 

 

 

Figura 3. Puntos de muestreo para el análisis físico-químico en el Tancat de l´Illa. 
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Si por razones relativas a la gestión de la vegetación o algún otro evento, alguna de las celdas 
estuviera seca durante algún muestreo, estos puntos serían reemplazados según correspondiera. 
 
Cuándo 
Los muestreos para llevar a cabo el control de la calidad del agua se realizarán en cada Tancat cada 
tres semanas, entre enero de 2014 y diciembre de 2015. El Tancat de la Pipa y el de Milia se 
muestrearan dentro de la misma semana, con un día de separación entre ambos, y el Tancat de l´Illa 
se muestreará a la semana siguiente. El inicio de los muestreos será el día 13 de enero de 2014. 
 
Qué 
Las variables de calidad a controlar en cada punto de muestreo serán: 

- Oxígeno disuelto, conductividad, pH y temperatura. 
- Alcalinidad. 
- Materia orgánica total y soluble, ambas medidas como Demanda Química de Oxígeno (DQO). 
- Nitrógeno total, amoniacal, nitritos y nitratos. 
- Fósforo total y fosfatos. 
- Sólidos suspendidos y volátiles. Turbidez. 
- Fitoplancton: pigmento fotosintético Clorofila a. 

 
Cómo 
Las muestras se tomarán en los puntos de muestreo descritos, entre las 8.00 h y las 14.00h. In situ se 
medirán, mediante una sonda multiparamétrica, la temperatura, conductividad, pH y oxígeno 
disuelto.  
Las muestras se almacenarán en botellas de 2 L, previamente lavadas con ácido clorhídrico, y se 
conservarán a una temperatura de 4ºC hasta su análisis, que siempre se realizará dentro de las 24 
horas siguientes a la toma de muestra. 
En el laboratorio se analizarán el resto de parámetros. A excepción de los sólidos suspendidos y la 
clorofila a, todos los parámetros se analizarán siguiendo el sistema Spectroquant® de Merck.  Los 
sólidos suspendidos (totales y volátiles) se analizarán siguiendo la metodología descrita en Métodos 
normalizados para el análisis de aguas potables y residuales (APHA, 1991)1. La clorofila a se 
determinará por fotometría según queda reflejado en el pliego de prescripciones técnicas para el 
concurso de determinación de fitoplancton y zooplancton; adicionalmente, alguna de las muestras se 
determinarán mediante la extracción de los pigmentos fotosintéticos usando acetona al 90% como 
disolvente y mediante determinación de los valores de absorbancia con espectrofotómetro.  
 

• Recuento de fitoplancton y zooplancton. 

 

En el momento de redactar el presente informe ya ha sido publicada la resolución de la 
adjudicación del concurso público para la realización del seguimiento de fitoplancton y zooplancton a 
la Universitat de València. Puestos en contacto con la persona que va a dirigir esta parte del 
proyecto, la profesora Dra. María Antonia Rodrigo Alacreu, se ha decidido diseñar los muestreos de 
la siguiente manera: 

o Temporalidad: se propone en los tres tancats hacer un muestreo en invierno (enero), tres en 
primavera (marzo-abril-mayo), uno en verano (julio) y un último en otoño (octubre). Esta 
temporalidad supone una modificación sobre la propuesta original del proyecto (muestreos 
bimestrales) pero se ha aceptado por parte de la coordinación del proyecto al considerarse 

                                                 
1
 APHA, 1991. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 17

th
 ed. American Publish 

Health Association, Washington, DC, USA. 
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más adecuada científicamente y avalada por la experiencia que tiene el equipo de la Dra. 
Rodrigo. Los días concretos de muestreo coincidirán con los muestreos de calidad de aguas 
más próximos a esos periodos. 

o Puntos de muestreo. Los cuatro puntos de muestreo en cada tancat serán, según las figuras 
1, 2 y 3: 
� Tancat de la Pipa: P3, P5, P6 y P8. 
� Tancat de Milia: P1, P5, P6 y P8. 
� Tancat de l’Illa: P1, P5, P7 y P8. 

 

• Muestreo de macroinvertebrados acuáticos. 

 

Dónde 
Se monitorizarán cuatro puntos en cada uno de los sistemas. Los puntos a muestrear son los 
siguientes:  

- Tancat de la Pipa: tal como se ha descrito, el subsector FG permanecerá seco entre julio-
diciembre de 2014, y fp permanecerá seco entre julio-diciembre de 2015. Por lo tanto, los 
puntos de muestreo serán los siguientes (Figura 4):   

P1: subsector fp1 durante 2014 y subsector FG1 durante 2015. 
P2: subsector fp2 y subsector FG2 durante 2015. 
P3: subsector fp y subsector FG3 durante 2015. 
P4: laguna de reserva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Puntos de muestreo de macroinvertebrados en el Tancat de la Pipa, en los años 2014 y 2015, 
respectivamente. 

 
- Tancat de Milia (Figura 5): 

P1: subsector B1E. 
P2: subsector B2E. 
P3: zona de entrada del sector C. 
P4: zona de salida del sector C. 
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Figura 5. Puntos de muestreo de macroinvertebrados en el Tancat de Milia. 

 
- Tancat de l´Illa (Figura 6): 

P1: subsector B31. 
P2: subsector B32. 
P3: subsector B33. 
P4: sector C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Puntos de muestreo de macroinvertebrados en el Tancat de l´Illa. 

 
Cuándo 
Los muestreos se realizarán cuatro veces al año, una vez en cada estación del año, durante 2014 y 
2015. 
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Qué 
Se estudiará la fauna bentónica y epibentónica de los tres humedales artificiales. 
 
Cómo 
En cada punto de muestreo se tomarán muestras de la columna de sedimento, de la que se 
estudiaran los 10 cm superficiales y de la que se extraerá la fauna bentónica. Esta muestra se tomará 
con un cilindro de material plástico que se hundirá en el sedimento.  
En cada punto de muestreo también se tomará muestra de la fauna epibentónica mediante el uso de 
una manga de muestreo de epibentos.  
Las muestras se transportarán a laboratorio convenientemente fijadas, para proceder a la 
determinación de la fauna hasta el mayor nivel de detalle posible (el objetivo será llegar a especie). 
 
 
Actividad 2. Control de la calidad de los sedimentos. 

 
Dónde 
Se monitorizarán tres puntos en cada uno de los sistemas. Los puntos a muestrear son los siguientes:  
 

- Tancat de la Pipa 
Como se ha indicado en el caso anterior, algunos de los puntos de muestreo de sedimentos 
cambiarán entre los años 2014 y 2015, quedando éstos como sigue: 

P1: subsector fp1 durante 2014 y subsector FG1 durante 2015. 
P3: subsector fp y subsector FG3 durante 2015. 
P4: laguna de reserva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Puntos de muestreo de sedimentos en el Tancat de la Pipa, en el año 2014 y 2015, respectivamente. 

 
- Tancat de Milia (Figura 8): 

P1: subsector B1E. 
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P2: subsector B2E. 
P3: zona de salida del sector C. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figura 8. Puntos de muestreo de sedimentos en el Tancat de Milia. 

 

- Tancat de l´Illa (Figura 69): 
P1: subsector B31. 
P2: subsector B33. 
P3: sector C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Puntos de muestreo de sedimentos en el Tancat de l´Illa. 

 
Cuándo 
Se realizarán dos campañas de muestreos anuales, una al inicio de la primavera (marzo) y otra al 
inicio del otoño (septiembre). 
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Qué 
En cada muestra se determinará:  

- Porcentaje de humedad. 
- Pérdida por calcinación. 
- Materia orgánica oxidable. 
- Nitrógeno total. 
- Nitrógeno nítrico. 
- Fósforo soluble. 

 
Cómo 
Cada muestra tomará el sedimento acumulado en los 20 cm iniciales y se dividirá en dos fracciones 
de 10 cm cada una. En cada punto de muestreo se tomarán varias muestras de sedimentos, las 
cuales se integrarán para cada profundidad. El resultado será dos muestras, una para cada 
profundidad, en cada punto de muestreo. Los parámetros a determinar se obtendrán siguiendo los 
métodos descritos por APHA o normas UNE de toma de muestras y determinaciones en los 
laboratorio correspondientes. 
 
 
Acción C2. Monitorización del impacto de la gestión sobre la biodiversidad vertebrada.  

Esta acción incluye el desarrollo de las siguientes subacciones: seguimiento de aves acuáticas, 
seguimiento de aves paseriformes y seguimiento de ictiofauna. 
 

• Seguimiento de aves acuáticas. 

Dónde 
Los muestreos de aves acuáticas se realizarán desde puntos de buena visibilidad que permitan censar 
completamente cada tancat, sin perturbar el comportamiento de las aves. Los puntos de observación 
pueden variar a lo largo del tiempo según las condiciones de visibilidad y observación. 
 
Cuándo 
Los censos de aves acuáticas se realizarán quincenalmente en cada sistema, excepto entre el 1 de 
abril y el 31 de julio, que se llevarán a cabo de forma semanal. Los censos se han iniciado en octubre 
2013 y finalizarán en septiembre de 2015. 
 
Qué 
Se llevará a cabo un censo de las aves acuáticas presentes en cada tancat. También se tomará nota 
del comportamiento observado en dichas aves.  
 
Cómo 
Las especies sobre las que se realizará un seguimiento más intensivo serán aquellas recogidas en el 
Anexo I de la Directiva de Aves, así como las especies que presentan interés regional por tratarse de 
especies nidificantes sensibles a la calidad del agua y que presentan poblaciones reproductoras 
vestigiales o muy ocasionales en esta ZEPA. 
 

• Seguimiento de aves paseriformes. 

Dónde 
Los puntos en los que se llevará a cabo el seguimiento aves paseriformes son los siguientes:  

- Tancat de la Pipa: lateral noroeste de fp1, lateral noroeste de fp2, lateral noroeste de fp3, 
salida F4, salida FG3, salida laguna educativa, salida laguna de reserva (Figura 10). 
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- Tancat de Milia: entrada B2E, entrada B2C, entrada B2O, salida B2E, salida B2C, salida B2O 
(Figura 11). 

- Tancat de l´Illa: salida B21, salida B31, salida B41, salida B32, lateral este celda B33, lateral 
este celda B43 (Figura 12). 

 
Cuándo 
El anillamiento y censo de aves paseriformes se llevará a cabo cada diez días, excepto entre el 1 de 
abril y el 31 de julio, que se realizarán cada siete días. El seguimiento se ha iniciado en octubre 2013 y 
finalizarán en septiembre de 2015. 
 
Qué 
En cada humedal artificial se medirá la abundancia, densidad, uso de hábitat, número de parejas 
reproductoras y productividad de paseriformes palustres.  
El seguimiento de aves paseriformes englobará a todas las especies detectadas, aunque el mayor 
interés recaerá sobre aquellas especies con un estado de conservación desfavorable a nivel regional, 
nacional y global. 
 
 
Cómo 
Se utilizarán distintas formas para llevar a cabo el seguimiento de las aves paseriformes. En primer 
lugar, se determinará la abundancia, densidad y riqueza en especies a lo largo de transectos 
realizados en distintos ambientes de los humedales artificiales. Este seguimiento se realizará de 
forma conjunta con las jornadas de seguimiento de aves acuáticas. Se estimarán el número de 
parejas reproductoras y la productividad de las parejas en cada sistema mediante anillamiento 
científico, siguiendo una metodología de estación de esfuerzo constante. Durante la invernada el 
interés recaerá en la dinámica de las poblaciones y evolución de la condición física en relación al 
medio. También se llevarán a cabo muestreos de uso de hábitat por aves paseriformes, 
estableciéndose  puntos de escucha/observación. 
Dado que estos espacios albergan poblaciones nidificantes de carricerín real (Acrocephalus 
melanopogon), se realizará un seguimiento especial de esta especie. Para ello se colocarán emisores 
y se realizará el seguimiento por radio a 4 ejemplares reproductores en cada humedal artificial y 
temporada reproductora. Esta acción permitirá evaluar del uso que esta especie hace del hábitat y 
determinar la relación entre las distintas prácticas de gestión en la implantación de territorios y en el 
uso de hábitat para nidificación y alimentación. Las capturas de aves se realizarán durante las 
jornadas de anillamiento. Los dispositivos de seguimiento, testados en numerosos estudios 
científicos, serán colocados por personal especializado. 
 

• Seguimiento de ictiofauna. 

Dónde 
Los puntos en los que se llevará a cabo el seguimiento son puntos someros del litoral de los distintos 
ambientes: 

- Tancat de la Pipa: entrada y salida al subsector FG, entrada y salida al sector F4, entrada 
laguna educativa y entrada laguna de reserva (Figura 10). 
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Figura 10. Puntos de seguimiento de aves paseriformes e ictiofauna en el Tancat de la Pipa (Líneas: muestreos 
de aves paseriformes; Asteriscos: muestreos de uso de hábitat de paseriformes, con puntos de 

escucha/observación; Puntos: muestreos de ictiofauna). 

- Tancat de Milia: salida B1E, salida B1C, salida B1O, salida B2E, salida B2C, salida B2O, entrada 
sector C (Figura 11). 

 

 
Figura 11. Puntos de seguimiento de aves paseriformes e ictiofauna en el Tancat de Milia (Líneas: muestreos de 

aves paseriformes; Asteriscos: muestreos de uso de hábitat de paseriformes, con puntos de 
escucha/observación; Puntos: muestreos de ictiofauna). 
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- Tancat de l´Illa: entrada B31, entrada B41, entrada B33, entrada B43, dos puntos en el sector 
C (Figura 12). 

 

Figura 12. Puntos de seguimiento de aves paseriformes e ictiofauna en el Tancat de l´Illa (Líneas: muestreos de 
aves paseriformes; Asteriscos: muestreos de uso de hábitat de paseriformes, con puntos de 

escucha/observación; Puntos: muestreos de ictiofauna). 

Cuándo 
Se están realizando de manera quincenal, entre octubre de 2013 y septiembre de 2015. 
En cada muestreo, las nasas estarán activas 24 horas. 
 
Qué 
Los muestreos realizados aportarán la información necesaria para la evaluación de similitudes y 
diferencias entre los tres humedales artificiales y el tipo de gestión implementado. 
 
Cómo 
Los muestreos se realizarán mediante dos técnicas distintas: por salabre y por captura pasiva con 
nasas. La metodología a emplear se alternará entre muestreos, de forma que en cada mes se realice 
un muestreo con cada una de estas técnicas.  
Las nasas no se cebarán, para evitar sesgos hacia ejemplares más voraces, y el final de la nasa 
siempre se mantendrá fuera del agua, de forma que se evite la muerte de otros organismos que 
puedan entrar en ella. 
Transcurrido el tiempo de captura, se procederá a extraer los peces de las redes y a su identificación, 
recuento y a la toma de medidas biométricas.  
Los peces exóticos serán extraídos del medio, ya que ejercen una presión predadora sobre los 
macrófitos acuáticos y otros peces autóctonos.  
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Acción C3. Monitorización del impacto socio económico sobre la economía local y la población.  

 

Dónde 
El estudio del impacto socio económico se realizará dentro la ZEPA de l´Albufera de Valencia, en las 
zonas cercanas a los tres humedales artificiales. Estos lugares serán: 

- Tancat de la Pipa: el Puerto de Catarroja (establecimientos hosteleros, paseos en barca, 
actividades tradicionales como la cofradía de pescadores, clubs de vela latina y la Casa 
Museo de Sulema), la Escuela de Capataces de Catarroja, el Cerai y la Asociación de 
Agricultura Ecológica. 

- Tancat de Milia: el Portet de Sollana y el polígono industrial de Sollana, donde se ubican 
varios silos para el almacenamiento de arroz. 

- Tancat de l´Illa: zonas cercanas al tancat, con importante actividad agrícola. 
 
Cuándo 
La evaluación inicial y la fase de diagnóstico se realizarán durante los tres años del proyecto, 
trabajando de manera coordinada con la Acción D2 (ver Technical Application Forms, Part C). 
Durante el primer año del proyecto se elaborará el cuestionario y se definirán los indicadores, de 
forma que durante el segundo año se realicen el mayor número posible de encuestas. En la última 
etapa del proyecto se evaluará toda la información recopilada. 
 
Qué 
Con esta acción se pretende diseñar y poner en marcha un sistema de indicadores que muestren de 
manera objetiva los efectos de proyectos de mejora de la calidad ambiental (agua, aves, hábitats) 
sobre la economía local. 
 
Cómo 

1. Se diseñará un sistema de indicadores y a través de él se recopilará información sobre el 
impacto del proyecto en el ámbito socio económico local. Los indicadores se centrarán en los 
siguientes ámbitos: Relación entre la producción de arroz y la distancia a los humedales 
artificiales. Para ello se visitarán distintas cooperativas de arroz. 

2. Efectos sobre el número de capturas cinegéticas y la diversidad de especies en las mismas. Se 
contactará con la Federación de caza y con los servicios del Parque Natural de l´Albufera. 

3. Afección sobre las actividades económicas en los alrededores, tales como el turismo. Para 
obtener esta información se utilizará un cuestionario y se solicitarán datos a empresarios del 
sector (barqueros, hosteleros, comerciantes, etc.). 

4. Efectos sobre el número de capturas de peces. Se consultará a las cofradías de pescadores. 
5. Efecto de las sueltas de agua de l´Albufera en la apertura de las golas en la zona del Perelló. 
6. Evaluación de la aplicabilidad del agua del Tancat de l´Illa para el regadío de la huerta del 

Perelló. 


